

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
 จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
 จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 40,000 บีทียู  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
 จำนวนเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
จำนวนเงิน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound) โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
จำนวนเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รายการ เครื่องรีดขยายผิวหนัง โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลทอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
 จำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนดวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 เติง

จำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ ตู้มือเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 ตู้

จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์



แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
จำนวนเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน  
จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า หรือแรงดันลม (Dermatome) โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
จำนวนเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย และวิเคราะห์ภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด

จำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 ชุด

จำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ซื้อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน/วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/ 3 กันยายน 2564/วันศุกร์
4	4.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน/คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ หนังสือเชิญชวน/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
5	4.2 เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน/วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ/7 กันยายน 2564/วันอังคาร
6	5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/ชื่อผู้ชนะเสนอราคา/8 กันยายน 2564/ วันพุธ
7	6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/วันที่อนุมัติสั่งจ้าง/13 กันยายน 2564/ วันจันทร์
8	7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ	1	กำหนด/วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/14 กันยายน 2564/วันอังคาร
9	8. รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน/รอลงนามสัญญา/17 กันยายน 2564/ วันศุกร์
10	9. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/20 กันยายน 2564/ วันจันทร์

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 13,995,700 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ



แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล โรงพยาบาลทักษิณ ตำบลเขาทรายพ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรณียกเลิกการจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรณียกเลิกการจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องพุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง  
จำนวนเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด

จำนวนเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องช่วยกระบวนกรบี้มและพื้นคินซีฟผู้ป่วย โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
 จำนวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ ชุดเครื่องมือถ่ายขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ต่างติดตั้งไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลทอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 ชุด  
จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เติงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมโมทคอลโทรล โรงพยาบาลบางมูลนาค ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เติง  
จำนวนเงิน 1,760,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ



แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ เครื่องมือเจาะ ตัด กระตุก ขนาดเล็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่/แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รายการ ก่อสร้างส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิถีทัศนแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ  
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 ชุด  
 จำนวนเงิน 2,060,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำ)	กำหนดวันที่แผนการดำเนินงาน
1	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน/จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/1 กันยายน 2564/วันพุธ
2	2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน/แต่งตั้งคณะกรรมการ/2 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
3	3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/6 กันยายน 2564/วันจันทร์
4	4. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน/จัดทำรายงานผลการเผยแพร่/9 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
5	5. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน/เผยแพร่/29 กันยายน 2564/วันพุธ
6	6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน/กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/30 กันยายน 2564/วันพฤหัสบดี
7	7. กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)	2	กำหนดวัน/เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/4 ตุลาคม 2564/วันจันทร์
8	8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน/เสนอราคา/5 ตุลาคม 2564/วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน/พิจารณาเสนอราคา/6 ตุลาคม 2564/วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน/ที่ส่งสำนักงบประมาณ/20 ตุลาคม 2564/วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน/ที่ส่งกองกฎหมาย/27 ตุลาคม 2564/วันพุธ
12	10. อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/1 พฤศจิกายน 2564/วันจันทร์
13	11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน/ที่อนุมัติสั่งจ้าง/2 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
14	12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน/เวลาอุทธรณ์/9 พฤศจิกายน 2564/วันอังคาร
15	13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน/ลงนามในสัญญา/10 พฤศจิกายน 2564/วันพุธ